Dodatok č. 1
k zmluve o dielo

uzavretej dňa 18.08.2025 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :	Obec Lukov
Sídlo :	Obecný úrad, Lukov 60, 086 05 Lukov
V zastúpení :	Ing. Jana Jankivová, starostka obce
IČO :	00322342
DIČ:	2020623286

ďalej len „objednávateľ"

a

1.2. ZHOTOVITEĽ :	
Sídlo :	Strojárenská 11/F, 040 01 Košice
V zastúpení :	doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
IČO :	50120786
DIČ :	
IČ DPH :	
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK30 0900 0000 0051 3123 3309

ďalej v texte len ako "zhotoviteľ"

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva"). Predmetom Zmluvy je povinnosť zhotoviteľa vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby Vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia dažďovej kanalizácie v novo navrhovanej časti určenej pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) s názvom stavby „Pod Hôrkou" podľa požiadaviek Objednávateľa ako aj povinnosť objednávateľa uhradiť cenu diela.

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 10.1 článku X. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov z dôvodu zistených skutočností počas projekčných prác. Je potrebné dohodnúť iný spôsob zaústenia dažďovej kanalizácie. Ide o úpravu trasovania a riešenia výustného objektu predmetnej dažďovej kanalizácie, nakoľko pôvodne uvažované ukončenie trasy popod štátnu cestu III. triedy nebude možné bez ďalších konzultácií so správcom komunikácie a odborom životného prostredia tak, aby sa nestretlo s pripomienkami tretích strán, čo by malo za následok nevydanie príslušných povolení k výstavbe. Projektant požiadal o spoločné stretnutie tretích strán a investora, ktoré bolo stanovené na 24.11.2025. Po jeho

ukončení budú projekčné práce pokračovať tak, aby bol naplnený predmet zmluvy o dielo.

Článok zmluvy IV. ČAS A MIESTO PLNENIA bod 4.1 sa upravuje v nasledujúcom znení:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná, zariadi a predloží predmet tejto zmluvy dojednaný v čl. II. Bod 2.1 a III. Bod 3.1 tejto zmluvy najneskôr:
- do 16 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

V Lukove dňa: 24.10.2025

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Jana Jankivová
starostka obce
za Objednávateľa

V Košiciach dňa: 24.10.2025

Za Zhotoviteľa:

.....
za Zhotoviteľa