

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na dodávku stavebných prác a dodávku tovarov s názvom „Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Lukov“ zo dňa 23.06.2023, uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Lukov
Sídlo: Obecný úrad Lukov 60, 086 05 Lukov
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Jankivová, starostka obce
IČO: 00322342
DIČ: 2020623286

(ďalej len „objednávateľ“).

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: Rastislav Hudák
Sídlo: Nižná Polianka 74, 086 36 Nižná Polianka
IČO: 40297055
DIČ: 1046102849
IČ DPH: SK1046102849
Bankové spojenie: VÚB Bardejov
IBAN: SK48 0200 0000 0016 7815 8156
Zapísaný v: Živnostenský register číslo 701-9065, OÚ Bardejov 1.12.2002

(ďalej len „zhotoviteľ“),

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“).

1.3 Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI. bod 1. Zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác a dodávku tovarov s názvom „Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Lukov“ zo dňa 23.06.2023, uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva o dielo“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

- 1.4 Účelom tohto Dodatku č. 1 je potreba vykonania zmien v realizácii stavby, z dôvodu nedostupnosti projektovaných materiálov, praktických a estetických dôvodov.

Článok II

Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena výkazu výmer a rozpočtu a to tak, že
- 2.1.1 *Položka č. 23 sa vypúšťa a nahrádza novým znením , ktoré znie:*
„Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov -počet 10kpl, jedn. cena 65,10Eur , cena celkom 651,00 Eur“
- 2.1.2 *Položka č. 24 sa vypúšťa a nahrádza novým znením , ktoré znie:*
„Fotovoltaický panel 285Wp -počet 10ks, jedn. cena 205,20 Eur , cena celkom 2052,00 Eur“
- 2.1.3 *Položka č. 26 sa vypúšťa a nahrádza novým znením , ktoré znie:*
„Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu bezrámového na strechu - počet 10ks, jedn. cena 49,20Eur , cena celkom 492,00 Eur“
- 2.1.4 *Položka č. 29 sa vypúšťa a nahrádza novým znením , ktoré znie:*
„Informačná tabuľa 1x0,94m -počet 2ks, jedn. cena 183Eur , cena celkom 366,00 Eur“
- 2.1.5 *Položka č. 12 sa vypúšťa a nahrádza novým znením , ktoré znie:*
„Lavička parková, oceľová konštrukcia, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1850mm, bez operadla -počet 2ks, jedn. cena 274,80Eur , cena celkom 549,60 Eur“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.3 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí príloha č. 1 – upravený rozpočet.
- 3.4 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 dobrovoľne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Lukove dňa:16.08.2023

Za zhotoviteľa:

V Lukove dňa:16.08.2023

Ing. Jana Jankivová, starosta obce

Rastislav Hudák